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Umowa o roboty budowlane – odbiory robót, rękojmia

Jak przeprowadzać odbiór robót budowlanych? Jak weryfikować polisy
ubezpieczeniowe? Jakie zapisy dotyczące gwarancji powinny znaleźć

się w umowie? Jak uregulować kwestię podwykonawców, aby
zapewnić bezpieczeństwo kontraktowe?

Wideoszkolenie skierowane do pracowników działów inwestycji w urzędach miast i gmin. Zapraszamy
również wszystkich zainteresowanych zabezpieczeniem interesu gminy w procesie inwestycyjnym na

etapie projektowania umowy na roboty budowlane.

Jak właściwie uregulować kwestię podwykonawców, aby zapewnić bezpieczeństwo
kontraktowe i nie narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo przeprowadzać odbiór robót. Rozjaśnione zostaną
kwestie gwarancji i rękojmi. Doświadczony prowadzący omówi praktyczne aspekty umów z

podwykonawcami, klauzuli zatrudnienia czy ubezpieczenie w kontraktach budowlanych. Zapisz się na
szkolenie: wykrycie błędów na odpowiednim etapie realizacji inwestycji lub zgłoszenie właściwych
propozycji rozwiązań w trakcie procesu budowlanego bardzo często decyduje o powodzeniu całego

przedsięwzięcia oraz minimalizacji ryzyk finansowych i organizacyjnych! Dostęp pracowników
Zamawiającego do aktualnej i praktycznej wiedzy to jeden z kluczowych warunków sprawnej realizacji

inwestycji oraz skutecznego ograniczania ryzyk kontraktowych.

W programie m.in.:
Omówienie wzoru przekazania budowy – co powinien zawierać? Kto odpowiada za organizację ruchu,
zabezpieczenie terenu?
W jaki sposób określać warunki rękojmi i odpowiedzialność za usterki?
Jak prawidłowo przeprowadzać odbiór robót budowlanych? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie
narazić się na negatywne konsekwencje prawne i finansowe i uniknąć procesów sądowych?
Kto ma podjąć decyzję czy mamy do czynienia ze zwłoką czy opóźnieniem.
Czy są jakieś przepisy w jaki sposób weryfikować etapy realizacji umowy?
Jak wygląda postępowanie w przypadku gdy wykonawca nie wywiązuje się z warunków określonych
w umowie?
Jak sprawić, aby można było odwołać się do umowy w zakresie gwarancji po wykonaniu umowy?

Szczegółowy program szkolenia:
1. Jak prawidłowo przeprowadzać odbiór robót budowlanych. Na co zwrócić szczególną uwagę,
aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne i finansowe i uniknąć procesów
sądowych.

Jak prawidłowo przeprowadzać odbiór robót budowlanych? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby
nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne i finansowe i uniknąć procesów sądowych?
Jak powinny brzmieć zapisy dotyczące odbioru robót?
Sposób odbioru robót – jakie zapisy w umowie?
Protokoły odbioru końcowego z zapisami finalizacji umowy opiera się na protokole funduszy
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ochrony środowiska i są opracowane pod konkretną inwestycję – czy do dobre rozwiązanie, czy są
lepsze?
Jakie stosować zapisy o protokołach odbioru w zależności od zgłoszonych podwykonawców?

2. Zwłoka czy opóźnienie – jak właściwie operować tymi pojęciami w kontrakcie budowlanym,
żeby skutecznie móc dochodzić roszczeń kontaktowych. Co właściwie oznaczają te pojęcia w
kontekście kontraktów budowlanych. Kto ma podjąć decyzję czy mamy do czynienia ze zwłoką
czy opóźnieniem. Konkretne przykłady.

3. Zasada białych rękawiczek - jak powinien się zachowywać Zamawiający w trakcie
obowiązywania kontraktu budowlanego, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń finansowych i
zabezpieczyć swój interes. Pułapki. Gotowe rozwiązania dla Zamawiającego.

4. Jak weryfikować polisy ubezpieczeniowe i na co zwracać uwagę. Gdzie w polisie kryją się
pułapki.

5. Podwykonawcy - jak właściwie uregulować kwestię podwykonawców aby zapewnić
bezpieczeństwo kontraktowe i nie narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jak właściwie uregulować kwestię podwykonawców, aby zapewnić bezpieczeństwo kontraktowe i
nie narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą?
Jakie są najważniejsze zapisy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców w kontekście Pzp?
Jak pilnować zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych?
Czy można któreś z tych przepisów ominąć lub zapisać bardziej ogólnie, aby zredukować liczbę
stron?
Jakie zapisy w tym zakresie są konieczne, jakich nie można pominąć?
Jakie zapisy powinny się pojawić w umowie w zakresie zatrudniania pracowników? Na jakiej
podstawie?
Art. 95 ustawy Pzp w zakresie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę – zamawiający określa
wymagania w zakresie zatrudnienia osób, jak to się ma później do weryfikacji Zamawiającego?
Jak sprawić, aby umowa była przejrzysta i czytelna, co należy się jakiej stronie, w jakiej cenie i
formie?
Jakie są obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego? Jakie zapisy stosować w umowie? Przykłady.
Jak rozpisać zadania wykonawcy? Jak szczegółowo rozpisać kolejne zadania wykonawcy, aby
później nie było zaskoczeń i roszczeń do Zamawiającego?
Jak zapewnić, aby umowa dobrze funkcjonowała obopólnie?
Jak wygląda postępowanie w przypadku gdy wykonawca nie wywiązuje się z warunków
określonych w umowie?
Co w przypadku braku realizacji umowy przez wykonawcę?
Kiedy wykonawca powinien rozpocząć realizację?
Czy są jakieś przepisy w jaki sposób weryfikować etapy realizacji umowy?
Omówienie wzoru przekazania budowy – co powinien zawierać? Kto odpowiada za organizację
ruchu, zabezpieczenie terenu?

6. Treść umów z podwykonawcami ma istotne wpływ na realizację umowy oraz na
wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Jakie zapisy należy wprowadzić do
umowy głównej w celu zabezpieczenia Zamawiającego? Jakie zapisy powinny się znaleźć w
umowie podwykonawczej, aby spełniała standardy zapewniające Zamawiającemu ochronę i
korzystne dla niego rozwiązania?
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7. Rzetelne podejście do umów podwykonawczych chroni Zamawiającego przed podwójną
płatnością. Co należy zrobić, aby zapewnić ochronę Zamawiającemu?

8. Prawidłowe ukształtowanie klauzul umownych oraz właściwe rozumienie instytucji gwarancji
i rękojmi przy umowach o roboty budowlane, przyczynia się do zachowania trwałości i jakości
zrealizowanych inwestycji. Skuteczna realizacja uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji pozwala
Zamawiającemu na sprawne usuwanie wad, egzekwowanie odpowiedzialności wykonawcy oraz
ograniczenie ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z naprawami lub sporami.
Jak to zrobić?

Jakie zapisy dotyczące gwarancji powinny znaleźć się w umowie?
Jakich zapisów używać, aby gwarancja była wykonana prawidłowo i uchronić jednostkę?
W jaki sposób określać warunki rękojmi i odpowiedzialność za usterki?
Jak zorganizować i opisać w umowie przeglądy gwarancyjne w celu ochrony interesu
zamawiającego?
Jaka powinna być długość gwarancji?
Co wchodzi w zakres gwarancji, a co nie?
Jak wygląda egzekwowanie gwarancji? Na jakich podstawach prawnych?
Jak sprawić, aby można było odwołać się do umowy w zakresie gwarancji po wykonaniu umowy?
Usterki: kiedy usterka jest istotna, a kiedy nieistotna?

Prowadzący:
Władysław Kossowski — praktyk na co dzień pracujący w Wydziale Gospodarowania Mieniem w UM
Lublin. Aktualny zakres obowiązków, m.in.: przygotowywanie projektów umów, realizacja zadań z zakresu
administracji publicznej, ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowych, sprawdzanie stanu
prawnego i faktycznego nieruchomości. Prawnik z wykształcenia. Ukończył studia na Uniwersytecie Marii
Cürie-Skłodowskiej na dwóch kierunkach Stosunki Międzynarodowe i Prawo. Posiada ogromne
doświadczenie jako szkoleniowiec.

Terminy i szkolenia
Data: 28 sierpnia 2026 9:00-14:00
Miejsce: Wideoszkolenie

Data: 09 października 2026 9:00-14:00
Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i
przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością
karną oraz cywilną


